



**Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) -Leine-Weser-
Geschäftsstelle Sulingen**

Projekt Binnen, Verf.- Nr.: 2709
Az: 4.2.3 VV

Sulingen, den 07.01.2020

Niederschrift

über die 8. Arbeitskreissitzung im Projekt Binnen am 05.12.2019 im Schützenhaus in Binnen.

Anwesend: Herr Stührmann
Herr Delekat

ArL -Geschäftsstelle Sulingen-
ArL -Geschäftsstelle Sulingen

sowie AK Mitglieder gem. anliegender Teilnehmerlisten

(Anlage 1)

In Abwesenheit von Herrn Waldeck eröffnet Herr Weyer die 8. Arbeitskreissitzung um 19:00 Uhr und begrüßt alle Anwesenden.

Gegen Form und Frist der Ladung werden keine Einwendungen erhoben. Herr Weyer weist darauf hin, dass im Vorfeld der Sitzung Wünsche mit dem Ziel einer Verschiebung der heutigen Sitzung an ihn herangetragen wurden. Dem habe er jedoch nicht folgen können.

Er richtet einen eindringlichen Appell an den AK, das große Ziel einer möglichen kostenintensiven Infrastrukturverbesserung und Neuordnung des Raumes weiter mit zu gestalten und damit positive Weichen für die Zukunft zu stellen.

Herr Stührmann fordert den AK auf, mögliche Vorbehalte hinsichtlich des begonnenen Planungsprozess miteinander zu diskutieren und eine gemeinsame Entscheidung zur weiteren Vorgehensweise zu treffen.

Dann berichtet er von der Besprechung des Flurbereinigungsprogramms im Landwirtschaftsministerium. Für das Projekt Binnen wird mehr Zeit für die Projektvorbereitung erforderlich sein. Aufgrund der zu erwartenden hohen Projektkosten (allein ca. 1,5 Mio €/Brücke über die Gr. Aue) sind auch im Zusammenhang mit dem neuen EU Förderprogramm ab 2021 die derzeit offenen Finanzierungsfragen zu klären.

Für 2020 sind landesweit Projekte mit einem Mittelbedarf i. H. v. 29 Mio angemeldet worden, 15 Mio stehen zur Verteilung zur Verfügung.

In Anbetracht der projektierten unzureichenden Finanzmittel ist eine Streckung der geplanten und angemeldeten Verfahren unumgänglich und das max. Zuwendungsvolumen auf 2 Mio/ Verfahren begrenzt. Diese Voraussetzungen haben für Binnen die Konsequenz, dass das ursprüngliche Einleitungsziel von 2021 auf 2022 fortzuschreiben ist.

In Anbetracht anderer alternativer Fördermöglichkeiten hält Herr Stührmann das geplante Projekt Binnen für alternativlos. Das setzt jedoch voraus, dass das Verfahren sowohl im AK als auch in der später zu beteiligenden Bevölkerung von einer breiten Mehrheit unterstützt wird.

TOP 1 Genehmigung der Niederschriften vom 14.10.2019 und 13.11.2019

Die Niederschriften der 6. AK Sitzung am 14.10.2019 und der 7. AK Sitzung am 13.11.2019 werden mit den eingefügten Änderungen einstimmig genehmigt.

Aussprache zu Grundsatzfragen der Grünordnung

Die Unterscheidung zwischen

- Landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen > verpflichtend bei Planung von entsprechenden Eingriffen und
- Gestaltungsmaßnahmen > können umgesetzt werden, wenn dafür erforderliche Flächen verfügbar sind und die Finanzmittel bereitgestellt werden.

werden erläutert.

Die festzulegenden Ausgleichsmaßnahmen sollen nach Vorgabe der UNB dem Biotopverbund dienen.

Eine mögliche Flurbereinigung unterstützt die landschaftspflegerischen Ziele durch entsprechende Bodenordnung.

Die Veränderung der politischen Festlegung im Rahmen der Flurbereinigung von der ursprünglicher Erforderlichkeit eines sog. **Grünen Stempels** zur Abschaffung dieser Vorgabe durch die aktuelle Regierung wird dargestellt.

Er wird deutlich gemacht, dass der AK Vorschläge für die jeweiligen Grünordnungsmaßnahmen erarbeitet und diese dann in die Abstimmung u. a. mit der UNB gehen.

In Anbetracht der sich verschärfenden Bewirtschaftungsproblematik im Zusammenhang mit den Fließgewässern sollten Grünstreifen auch/vordringlich an den entsprechenden Gewässern vorgehen werden.

Bei den planerischen Ansätzen können sich entsprechend mehrheitliche Festlegungen nicht von einzelnen Bedenkenträgern beeinträchtigen lassen.

Nach ausführlicher Diskussion zum Für und Wider des begonnenen Planungsprozesses stellt Herr Weyer im Hinblick auf das dringend zu verbessernde Wegenetz und die mit der Planung erforderliche sensible Einbindung der grünordnerischen Erfordernisse die Frage nach einer gemeinsamen Fortsetzung der Planung.

Der AK beschließt bei einer Enthaltung, die Planung des begonnenen Projektes zielführend fortzusetzen.

Die nächste Sitzung ist für den 16.01.2020 um 19:00 Uhr im Schützenhaus Binnen terminiert.

Die 8. AK Sitzung wird von Herrn Weyer gegen 20:45 Uhr geschlossen.



(Delekat)



Arbeitskreis Binnen

Teilnehmerliste				
Gegenstand der Besprechung		8. Arbeitskreissitzung		
am 05.12.2019		Im Schützenhaus Binnen		
	Vorname	Name	Ortsteil	Unterschrift
1	Kerstin	Ballmann	Binnen	
2	Erk	Dallmeyer	Binnen	
3	Klaus	Dohrmann	Binnen	
4	Dirk	Reineke	Binnen	
5	Jörn	Rohlfing	Binnen	
6	Heinrich	Schomburg	Binnen	
7	Karsten	Schulenburg-Meyer	Binnen	
8	Karsten	Weyer	Binnen	
9	Bernd	Fortmann	Bühren	
10	Christian	Ravenstein, Dr.	Bühren	
11	Hans-Heinrich	Vogel	Bühren	
12	Cord	Waldeck	Bühren	
13	Wolfgang	Begemann	Glissen	
14	Bernd	Kanning	Glissen	
15	Oliver	Vetter	Glissen	
16	Dieter	Korte	Liebenau	
17	Thorsten	Friedrich	Liebenau	
18	Olaf	Stührmann	Sulingen	
19	Joachim	Delekat	Sulingen	
20	Gast			
21	Gast			
22				